



Σχέδιο Προστασίας Δασών



Anti-nero



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Ελλάδα 2.0
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Anti-NERO

321 εκ.

2022

39 συμβάσεις

αξίας **€ 52 εκ.**

συμπ.: αντιπυρικές μελέτες

2023

47 συμβάσεις

αξίας **€ 69 εκ.**

2024

74 συμβάσεις

αξίας **€ 200 εκ.**

συμπ.: διαχειριστικές μελέτες

συμβάσεις με 90 οικονομικούς φορείς (& κοινοπραξίες αυτών)

υπόλοιπο π/υ 2025: 112 εκ.

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΝΕΡΟ

Πρόγραμμα Προστασίας Δασών
Anti-NERO




Google Earth

Δεδομένα: NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Εικόνες: Landsat / Copernicus



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ





Ελλάδα 2.0
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόγραμμα Ανάπτυξης

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της σύμβασης: Έργα αντιπυρικής προστασίας άμεσης διαχείρισης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 παρ. 5 του ν. 998/1979

Πρόγραμμα Προστασίας Δασών
Anti-NERO




Πολύγωνα εργασιών κατά το διάστημα 11 – 18 Αυγούστου, λόγω συμβάντων πυρκαγιάς συνολικής έκτασης περίπου **530,00 στρ.**

Χρονικό διάστημα από 11/8/2024 έως 13/8/2024 (κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς)			
A/A	Οχήμα/ ΜΕ	Τεμάχια	Περιοχές
1.	Ερπυστριόφοροι (D7)	3	Αρμοδιότητας Δασαρχείο Πεντέλης
2.	Λαστιχοφόροι	2	
3.	Πρωθητήρας(9)	1	
4.	Ερπυστριόφορος προθητήρια με ενσωματωμένο δασικό καταστροφέα	1	Ν. Μάκρη οικισμός Βιθυνία, Δασαρχείο Κτήριο, Φυτώρια Τσακίρη (Αγ. Στέφανος)
5.	Βυτιοφόρα	2	
6.	Αρπάγη -Φορτηγό	1	Αρμοδιότητας Δασαρχείο Καπανδριτίου Νεκροταφείο Βαρνάβα, Ευρύτερη περιοχή οδού Σιράκου Καπανδρίτι
7.	Καλαθοφόρο	1	
Σύνολο:		11	
Προσωπικό			
1.	Χειριστές/ οδηγοί	11	Αρμοδιότητας Δασαρχείο Καπανδριτίου Νεκροταφείο Βαρνάβα, Ευρύτερη περιοχή οδού Σιράκου Καπανδρίτι
2.	Υλοτόμοι	7	
3.	Εργάτες/ Βοηθοί	6	
Σύνολο:		24	
14/8/2024 Περιοχή Μαραθώνα			
1.	Ερπυστριόφοροι (D7)	2	Αναζωπύρωση περιοχής Μαραθώνα
Προσωπικό			
1.	Χειριστές/ οδηγοί	2	Διάνοιξη δρόμου πρόσβασης βελτίωση βατότητας
Χρονικό διάστημα από 14/8/2024 έως 18/8/2024 Μονή Πεντέλης			
1.	Ερπυστριόφοροι (D7)	2	Αποκατάσταση καμένης περιοχής εντός και περιμετρικά της μονής
2.	Αρπάγη -Φορτηγό	2	
Σύνολο:		4	
Προσωπικό			
1.	Χειριστές/ οδηγοί	4	Αποκατάσταση καμένης περιοχής εντός και περιμετρικά του Νοσοκομείου
2.	Υλοτόμοι	10	
3.	Εργάτες/ Βοηθοί	4	
Σύνολο:		18	
Χρονικό διάστημα από 18/8/2024 έως 19/8/2024 Νοσοκομείο Πιάδων Πεντέλης			
1.	Ερπυστριόφοροι (D7)	2	Αποκατάσταση καμένης περιοχής εντός και περιμετρικά του Νοσοκομείου
2.	Αρπάγη -Φορτηγό	2	
Σύνολο:		4	
Προσωπικό			
1.	Χειριστές/ οδηγοί	4	Αποκατάσταση καμένης περιοχής εντός και περιμετρικά του Νοσοκομείου
2.	Υλοτόμοι	10	
3.	Εργάτες/ Βοηθοί	4	
Σύνολο:		18	
Χρονικό διάστημα από 19/8/2024 έως εργασίες σε εξέλιξη Νοσοκομείο 414			
1.	Ερπυστριόφοροι (D7)	2	Αποκατάσταση καμένης περιοχής εντός και περιμετρικά του Νοσοκομείου
2.	Αρπάγη -Φορτηγό	2	
Σύνολο:		4	
Προσωπικό			
1.	Χειριστές/ οδηγοί	4	Αποκατάσταση καμένης περιοχής εντός και περιμετρικά του Νοσοκομείου
2.	Υλοτόμοι	10	
3.	Εργάτες/ Βοηθοί	4	
Σύνολο:		18	



Ελλάδα 2020



Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης



AntiNERO – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Χωρική αρμοδιότητα σύμβασης	Έκταση (στρ)	Αξία σύμβασης ανά ΔΧ
ΔΧ Πάρνηθας	9.797,13	7.253.657,03 €
ΔΧ Πεντέλης	13.957,15	15.214.857,78 €
ΔΧ Λαυρίου	5.581,82	5.449.963,27 €
ΔΧ Καπανδριτίου	6.897,35	8.411.254,62 €



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Ελλάδα 2.0
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΧΤΗΛΙΑ



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

Διαχειριστικές &
Αντιπυρικές Μελέτες



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ



Εκπόνηση μελετών συνολικής
επιφάνειας **1.400.000 στρ**

1 διαδικασία ανάθεσης
8 συμβάσεις αξίας **€ 1,85 εκ**



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Ελλάδα 2.0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU



Διαχειριστικές &
Αντιπυρικές Μελέτες

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ



1 ανοιχτός διαγωνισμός π/υ € 5,16 εκ.

5 συμβάσεις αξίας € 4,71 εκ.

1 διαδικασία ανάθεσης π/υ € 2,28 εκ.

3 συμβάσεις αξίας € 2,16 εκ.

Εκπόνηση μελετών συνολικής επιφάνειας 42 εκ. στρ.




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Ελλάδα 2.0
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΚΑΛΩΣ ΕΛΘΕΤΕ"



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU



ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


A/A	Χωρική αρμοδιότητα σύμβασης	Έκταση (στρ)	Αξία σύμβασης	Στάδιο ολοκλήρωσης
Υπογραφή Συμβάσεων 22.07.2024				
ΣΠ-A1	ΔΧ Αταλάντης, Χαλκίδας, Λίμνης, Ιστιαίας, Αλιβερίου & Θηβών	6.663.812,21	1.202.106,04 €	Προμελέτη
ΣΠ-A2	ΔΧ Πεντέλης, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Πάρνηθας, Μεγάρων, Πειραιώς & Πόρου	3.127.291,81	799.483,29 €	Προμελέτη
ΣΠ-A3	ΔΧ Σουφλίου	751.508,23	156.871,91 €	Προμελέτη
Υπογραφή Συμβάσεων 11.09.2023				
ΣΠ-01	ΔΧ Αλεξανδρούπολης, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Πολυγύρου, Αρναίας & Κασσάνδρας	6.369.056,46	950.000,00 €	Έλεγχος Οριστικής
ΔΜ-05	ΔΧ Βόλου Και Σκοπέλου	1.704.050,20	265.300,00 €	Έλεγχος Οριστικής
ΔΜ-06	ΔΔ Κέρκυρας & Ζάκυνθου ΔΧ Πατρών, Αιγίου, Πύργου, Αμαλιάδας & Ολυμπίας	5.904.902,38	940.000,00 €	Έλεγχος Οριστικής
ΔΜ-07	ΔΔ Αργολίδας ΔΧ Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, Καλαμάτας & Σπάρτης	8.142.083,15	1.085.000,00 €	Έλεγχος Οριστικής
ΔΜ-08	ΔΔ Χανίων, Ηράκλειου, Ρέθυμνου, Λασιθίου & Δωδεκάνησου	10.049.744,02	1.470.000,00 €	Έλεγχος Οριστικής

Διάρκεια σταδίων: Προμελέτη 3 μήνες
 Διαβούλευση 1 μήνας
 Οριστική Μελέτη 2 μήνες

Σημειώνεται πως μεταξύ των σταδίων παρεμβάλλονται χρόνοι ελέγχων & εγκρίσεων



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Ελλάδα 2.0
ΣΥΜΠΡΟΪΚΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU



ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ



- 1 ανοιχτός διαγωνισμός π/υ **€ 55,73 εκ.** (4 lots)
4 συμβάσεις αξίας **€ 40,83 εκ.**
Έκταση παρεμβάσεων **57.000 στρ.**

&



- 1 ανοιχτός διαγωνισμός π/υ **€ 2,09 εκ.**
1 σύμβαση αξίας **€ 1,19 εκ.**
Έκταση παρεμβάσεων **1.340 στρ.**

εξοικονόμηση **€ 15,00 εκ**



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Ελλάδα 2.0
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με ΝΣΕΑ 2021-2027 ΕΠ



ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

A/A	Χωρική αρμοδιότητα σύμβασης	Έκταση (στρ)	Αξία σύμβασης	Στάδιο ολοκλήρωσης
Υπογραφή Συμβάσεων 29.05.2024				
TM-01	ΔΧ Αιγάλεω, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Μεγάρων και Πειραιά	15.253,39	11.333.750,81 €	Εκπόνηση μελέτης
TM-02	ΔΧ Πεντέλης	17.481,02	11.546.090,06 €	Εκπόνηση μελέτης
TM-03	ΔΧ Πάρνηθας	14.436,21	11.382.522,87 €	Εκπόνηση μελέτης
TM-04	ΔΧ Πάρνηθας	9.771,55	6.563.562,25 €	Εκπόνηση μελέτης
	ΔΧ Λίμνης (Μαύρη Πεύκη)	1.340,80	1.192.650,87 €	Εκπόνηση μελέτης

Πρόβλεψη ολοκλήρωσης μελέτης: 29.09.2024*



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Ελλάδα 2.0
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ
ΚΑΛΩΣ ΕΛΘΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU